

MediCheck AI

Sprint 3 Kesin Teknik Plan ve Görev Dağılımı

3 kişilik aktif ekip yapısına göre güncellenmiş final MVP planı

Başlık	Değer
Takım	94
Scrum Master / Acting Product Owner	Pelin Yaşar
Aktif Sprint 3 Ekibi	Pelin Yaşar, Seymen Budak, Yusuf Emre Sucu
Tarih	29 Temmuz 2026
Kapsam	Firebase kullanılmadan final demo odaklı MVP

Kaynak dokümanlar: Genel Proje Planı PDF ve Sprint 2 sonunda tamamlanan işler metni.

Not: Bu belge bilgilendirme amaçlıdır; uygulama tıbbi tanı, tedavi, reçete veya doz önerisi sunmaz.

1. Yönetici Özeti

Sprint 2 sonunda MediCheck AI, fikir ve planlama aşamasından çalışan Flutter demo uygulaması aşamasına taşınmıştır. Ana sayfa, ürün listeleme, ürün detay, arama, kategori filtreleme, JSON veri seti, mock AI analiz kartı, güvenli prompt yaklaşımı, disclaimer metni, testler ve web build tamamlanmıştır.

Sprint 3 için temel karar, kalan süre ve ekip kapasitesi nedeniyle çalışır final demo önceliğine geçmektir. Backend, PostgreSQL ve gerçek Gemini entegrasyonu önemli olmakla birlikte, 4 günlük sürede tüm sistemi kusursuz canlı mimariyle kurmak yerine; Flutter final demo, ürün karşılaştırma, AI asistan demo akışı, genişletilmiş veri seti, minimal FastAPI çıktısı, README, Sprint Board ve demo videosu kesin öncelik olmalıdır.

2. Sprint 2 Gerçekleşen Teknik Durum

2.1 Tamamlanan Sprint 2 Çıktıları

- Flutter proje iskeleti oluşturuldu.
- Ana sayfa, ürün listeleme ve ürün detay ekranları geliştirildi.
- Ürün adına göre arama ve kategori filtreleme özellikleri eklendi.
- 5 güneş kremi ve 2 ilaçtan oluşan JSON demo veri seti hazırlandı.
- JSON tabanlı ürün servisi oluşturuldu.
- Mock AI analiz servisi ve güvenli AI prompt yapısı hazırlandı.
- AI analiz kartı ürün detay ekranına entegre edildi.
- AI analizinde loading, success, error ve retry durumları hazırlandı.
- Tıbbi uyarı/disclaimer görünür hale getirildi.
- Model, servis, prompt ve widget testleri eklendi.
- flutter analyze hatasız tamamlandı.
- 10 testin tamamı başarılı oldu.
- Flutter web build başarılı şekilde alındı.
- Sprint 2 README ve Sprint Board güncellendi.

2.2 Sprint 3'e Taşınan Eksikler

- FastAPI backend kurulumu
- PostgreSQL veri modeli ve canlı bağlantı
- Gerçek Gemini API entegrasyonu
- AI soru-cevap asistanının tamamlanması
- Ürün karşılaştırma özelliği
- Favoriler, QR ve Profil placeholder butonları için karar verilmesi
- Demo veri setinin 10 güneş kremi + 5 ilaç seviyesine genişletilmesi
- Veri kaynakları ve referansların eklenmesi
- Sağlık ifadelerindeki kesinlik dilinin temizlenmesi
- .DS_Store dosyasının repo takibinden çıkarılması
- Final demo videosu için kullanıcı akışının netleştirilmesi

3. Genel Proje Planı ile Sprint 2 Karşılaştırması

Genel Plan Maddesi	Sprint 2 Sonu Durum	Sprint 3 Teknik Karar
Flutter temel demo	Sprint 2'de tamamlandı	Sprint 3'te final UI ve demo stabilizasyonu yapılacak.
10 güneş kremi + 5 ilaç veri seti	Sprint 2'de 5 güneş kremi + 2 ilaç var	Sprint 3 P0: veri seti genişletilecek.
AI içerik analizi	Mock AI analiz var	Sprint 3 P0: cevap dili finalleştirilecek; yetiştirse Gemini/FastAPI üzerinden temsil edilecek.
AI asistan	Placeholder durumda	Sprint 3 P0: demo seviyesinde çalışan soru-cevap akışı yapılacak.
Ürün karşılaştırma	Sprint 3'e taşındı	Sprint 3 P0: iki ürün seçip karşılaştırma ekranı yapılacak.
FastAPI backend	Sprint 3'e taşındı	Sprint 3 P1: minimal backend ve Swagger

		çıktısı hazırlanacak.
PostgreSQL	Sprint 3'e taşındı	Sprint 3 P2: canlı bağlantı yetişmezse schema.sql ile temsil edilecek.
Gerçek Gemini API	Sprint 3'e taşındı	Sprint 3 P2: yetişirse backend üzerinden; yetişmezse güvenli mock AI.
Favoriler / QR / Profil	Placeholder / opsiyonel	Final demo kapsamında kaldırılacak veya pasifleştirilecek.
README / Board / Video	Sprint 2 tamamlandı	Sprint 3 final teslim için tekrar güncellenecek.

4. Sprint 3 Kapsam Kararı

Sprint 3 için kapsam, kalan süre ve 3 kişilik aktif ekip kapasitesine göre üç öncelik seviyesine ayrılmıştır.

4.1 P0 - Kesin Yapılacaklar

Teknik İş	Açıklama	Kabul Kriteri
Veri seti genişletme	5 güneş kremi + 2 ilaçtan 10 güneş kremi + 5 ilaca çıkmak	Liste ve detay ekranlarında görünür olmalı.
Ürün karşılaştırma ekranı	İki güneş kremi yan yana karşılaştırmak	Kullanıcı iki ürün seçip farkları görebilmeli.
AI asistan demo akışı	Ürün/prospektüs bağlamli soru-cevap göstermek	Kullanıcı soru sorup güvenli demo cevap almalı.
AI analiz final düzenleme	Mock veya gerçek AI fark etmeksizin güvenli analiz üretmek	Tanı, tedavi, doz ve kesin güvenlik ifadesi olmamalı.
Placeholder temizliği	Favori, QR, profil gibi bozuk akışları kaldırmak/pasifleştirmek	Demo sırasında çalışmayan buton görünmemeli.
Sağlık dili temizliği	Kesin ifadeleri yumuşatmak	Risk yok, kesin güvenli, tam koruma gibi ifadeler olmamalı.
Final test	flutter analyze, test ve build kontrolü	README'ye sonuç yazılmalı.
Final demo video	Maksimum 3 dakikalık ürün demosu	README'ye video linki eklenmeli.

4.2 P1 - Güçlü Teknik Çıktılar

Teknik İş	Açıklama	Kabul Kriteri
Minimal FastAPI backend	Demo API servisinin oluşturulması	Swagger açılmalı.
/health endpointi	Backend servis durumunu kontrol eder	{status: ok} benzeri cevap döner.
/products endpointi	Ürün listesini döndürür	10 ürün listelenir.
/medicines endpointi	İlaç listesini döndürür	5 ilaç listelenir.
/ai/ask endpointi	AI asistan cevabı üretir	Mock veya Gemini kontrollü cevap döner.
/ai/compare-products endpointi	İki ürünü karşılaştırır	Karşılaştırma metni döner.
Backend README	Backend çalıştırma notu	Komutlar dokümanite edilir.
Swagger screenshot	Backend çıktısını kanıtlar	README'ye görsel eklenir.

4.3 P2 - Yetişirse Yapılacak / Kesilecekler

İş	Karar
PostgreSQL canlı bağlantı	Yetişirse yapılır; yetişmezse schema.sql ile temsil edilir.
SQLAlchemy + Alembic migration	Yetişirse yapılır; şart değil.
Gerçek Gemini API	Yetişirse FastAPI üzerinden bağlanır; mobilde API key tutulmaz.
Favoriler	Final MVP'den çıkarılır veya gelecek sürüm notuna alınır.
QR	Final MVP'den çıkarılır veya gelecek sürüm notuna alınır.
Profil	Final MVP'den çıkarılır veya gelecek sürüm notuna alınır.
Barkod/OCR	Gelecek sürüm.

5. Sprint 3 Güncel Ekip ve Rol Durumu

Irmak Gündüz Sprint 3 sürecinde ekipten ayrıldığı için Sprint 3 aktif ekip 3 kişi olarak planlanmıştır. Product Owner sorumlulukları Sprint 3 boyunca geçici olarak Scrum Master Pelin Yaşar tarafından devralınmıştır.

İsim	Güncel Rol
Pelin Yaşar	Scrum Master / Acting Product Owner / AI & Integration Developer
Seymen Budak	Flutter Developer / Mobile UI & Demo Flow
Yusuf Emre Sucu	Backend Support / QA / Repo Cleanup

6. Kişi Bazlı Kesin Görev Dağılımı

6.1 Pelin Yaşar - Scrum Master / Acting PO / AI & Integration Developer

Pelin bu sprintte yalnızca süreç ve dokümantasyon değil, AI tarafının teknik sahibi olarak görev alacaktır.

Görev	Açıklama	Çıktı
AI prompt finalizasyonu	Tanı, tedavi ve doz önerisini engelleyen promptları düzenlemek	Prompt dosyası veya ilgili AI servis güncellemesi
Mock AI analiz finali	Mevcut mock AI cevaplarını demo kalitesine getirmek	Ürün detayında daha profesyonel AI analiz
AI asistan demo sistemi	Kullanıcı sorusuna bağlamalı cevap veren demo yapı hazırlamak	AI asistan ekranında çalışan cevap
AI güvenlik filtresi	Kesin sağlık ifadelerini engellemek	Güvenli cevap formatı
Ürün karşılaştırma AI metni	İki ürün için kısa karşılaştırma yorumu üretmek	Karşılaştırma ekranında AI yorumu
İlaç/prospektüs sadeleştirme	5 ilaç için sade özet ve uyarı dilini düzenlemek	JSON/veri dosyasında güvenli sağlık dili
Veri modeli kontrolü	AI için gereken alanların JSON'da varlığını kontrol etmek	Eksik alan listesi veya düzenleme
Demo senaryosu	AI analiz + AI asistan + karşılaştırma akışını belirlemek	Video akış planı
Sprint yönetimi	Board, Daily Scrum, kapsam ve final README takibi	Sprint 3 dokümantasyonu

6.2 Seymen Budak - Flutter Developer / Mobile UI & Demo Flow

Görev	Açıklama	Çıktı
Ürün karşılaştırma ekranı	İki güneş kremini seçip karşılaştırma	compare_screen.dart veya eşdeğer ekran
Karşılaştırma UI	Ürün adı, marka, filtre tipi, cilt tipi, alkol/parfüm, dikkat notu	Yan yana karşılaştırma tablosu
AI asistan UI bağlantısı	Pelin'in AI demo yapısını ekrana bağlamak	Çalışan AI asistan ekranı
Placeholder temizliği	Favori, QR, profil çalışmıyorsa kaldırmak/pasifleştirmek	Bozuk buton görünmemesi
Görsel fallback	Image URL bozulursa placeholder göstermek	Kırık görsel olmaması
Boş sonuç ekranı	Arama/filtre sonucu yoksa düzgün mesaj göstermek	Çökme olmaması
Ürün detay final UI	AI analiz ve disclaimer alanını okunur hale getirmek	Final demo görünümü
Final ekran görüntüleri	README için ekran görüntüleri almak	images/sprint3-*.png
Final kontroller	flutter analyze/test/build çalıştırmak	README'ye sonuç yazılması

6.3 Yusuf Emre Sucu - Backend Support / QA / Repo Cleanup

Görev	Açıklama	Çıktı
Minimal FastAPI kurulumu	backend/ klasörü ve temel FastAPI projesi	FastAPI projesi
/health endpointi	Backend çalışıyor mu kontrolü	Swagger'da görünür endpoint
/products endpointi	JSON/seed data'dan ürünleri döndürmek	10 ürün listesi
/products/{id} endpointi	Tek ürün detayını döndürmek	Ürün detay JSON
/medicines endpointi	İlaç listesini döndürmek	5 ilaç listesi
/medicines/{id} endpointi	Tek ilaç detayını döndürmek	İlaç detay JSON

/ai/ask mock endpointi	Kullanıcı sorusuna güvenli mock cevap vermek	AI asistan backend demo
/ai/compare-products mock endpointi	İki ürünü karşılaştıran cevap üretmek	Karşılaştırma backend demo
Swagger screenshot	Backend kanıtı almak	README görseli
Backend README	Çalıştırma komutlarını yazmak	backend/README.md
QA notları	Manuel test sonuçlarını yazmak	README QA bölümü
Repo temizliği	.DS_Store silmek ve .gitignore güncellemek	Temiz repo

7. Sprint 3 İçin Kesin Teknik Mimari

7.1 Minimum Final Mimari

```
Flutter App
|
| local JSON / optional Dio request
v
Product Service
|---- Product List
|---- Product Detail
|---- Compare Products
|---- AI Analysis
|---- AI Assistant Demo
```

7.2 Güçlü Final Mimari

```
Flutter App
|
| Dio
v
FastAPI Backend
|---- GET /health
|---- GET /products
|---- GET /products/{id}
|---- GET /medicines
|---- GET /medicines/{id}
|---- POST /ai/ask
|---- POST /ai/compare-products
v
JSON Seed Data / PostgreSQL Schema
```

7.3 İdeal Ama Opsiyonel Mimari

```
Flutter App
v
FastAPI Backend
v
PostgreSQL
v
Gemini API
```

Son 4 gün için önerilen hedef, güçlü final mimaridir: FastAPI ve Swagger görünür, endpointler çalışır, veri JSON seed'den dönebilir. PostgreSQL için schema.sql eklenebilir. Gerçek Gemini yetişirse backend üzerinden bağlanır; yetişmezse güvenli mock AI ile temsil edilir.

8. Sprint 3 Backlog

8.1 P0 Backlog - Kesin Yapılacak

- [Sprint 3] Sprint 3 rol güncellemesi yapılacak
- [Sprint 3] Demo veri seti 10 güneş kremi + 5 ilaç olacak şekilde genişletilecek
- [Sprint 3] AI promptları final hale getirilecek
- [Sprint 3] AI analiz cevapları sağlık açısından güvenli hale getirilecek
- [Sprint 3] AI asistan ekranı demo seviyesine getirilecek
- [Sprint 3] Ürün karşılaştırma ekranı geliştirilecek
- [Sprint 3] Karşılaştırma ekranına AI yorum alanı eklenecek
- [Sprint 3] Çalışmayan Favori / QR / Profil butonları kaldırılacak veya pasifleştirilecek
- [Sprint 3] Görsel fallback mekanizması eklenecek
- [Sprint 3] Boş sonuç ekranları düzenlenecek
- [Sprint 3] Final Flutter analyze/test/build kontrolü yapılacak
- [Sprint 3] Final ekran görüntüleri README'ye eklenecek
- [Sprint 3] Demo videosu hazırlanacak
- [Sprint 3] Sprint 3 README bölümü hazırlanacak
- [Sprint 3] Sprint Review yazılacak
- [Sprint 3] Sprint Retrospective yazılacak

8.2 P1 Backlog - Güçlü Teknik Çıktı

- [Sprint 3] Minimal FastAPI backend kurulacak
- [Sprint 3] /health endpointi hazırlanacak
- [Sprint 3] /products endpointi hazırlanacak
- [Sprint 3] /products/{id} endpointi hazırlanacak
- [Sprint 3] /medicines endpointi hazırlanacak
- [Sprint 3] /medicines/{id} endpointi hazırlanacak
- [Sprint 3] /ai/ask mock endpointi hazırlanacak
- [Sprint 3] /ai/compare-products mock endpointi hazırlanacak
- [Sprint 3] Swagger ekran görüntüsü README'ye eklenecek
- [Sprint 3] Backend çalışma notları yazılacak
- [Sprint 3] PostgreSQL schema.sql dosyası hazırlanacak

8.3 P2 Backlog - Kesilecek / Gelecek Sürüm

- [Sprint 3] Favoriler özelliği gelecek sürüme bırakıldı
- [Sprint 3] QR özelliği gelecek sürüme bırakıldı
- [Sprint 3] Profil özelliği gelecek sürüme bırakıldı
- [Sprint 3] Barkod/OCR gelecek sürüme bırakıldı
- [Sprint 3] PostgreSQL canlı bağlantı yetişmezse gelecek geliştirme olarak belirtilecek
- [Sprint 3] Gerçek Gemini API yetişmezse backend/mock AI ile temsil edilecek

9. 4 Günlük Kesin Uygulama Planı

Gün	Yapılacaklar
Gün 1 - Kapsam kilitleme ve veri	Pelin: rol güncellemesi, promptlar, AI soru-cevap senaryoları, sağlık dili kontrol listesi, board kartları. Seymen: karşılaştırma ekranı temel yapısı, placeholder buton listesi, fallback UI başlangıcı. Yusuf: backend klasörü, FastAPI kurulumu, /health endpointi, .DS_Store temizliği.
Gün 2 - Karşılaştırma ve AI akışı	Pelin: AI analiz cevapları, AI asistan mock cevapları, karşılaştırma AI yorumu, veri sağlık dili kontrolü. Seymen: karşılaştırma ekranı, iki ürün seçme akışı, AI asistan ekran bağlantısı, boş sonuç ekranları. Yusuf: /products, /products/{id}, /medicines, /medicines/{id}.
Gün 3 - Backend/QA ve final UI	Pelin: Sprint 3 README taslağı, kullanıcı hikayeleri, demo video

	metni, review/retro taslağı. Seymen: UI final temizlik, ekran görüntüleri, flutter analyze/test/build. Yusuf: /ai/ask, /ai/compare-products, QA notları, Swagger screenshot.
Gün 4 - Teslim günü	Pelin: README final kontrol, board screenshot, demo video linki, review/retro final, İrmak ayrılığı notu. Seymen: son build kontrolü, demo akış testi, kırık ekran/görsel kontrolü. Yusuf: backend README, QA notları, repo temizlik ve Swagger/endpoint görselleri.

10. QA ve Definition of Done

Kontrol	Beklenen Sonuç
Ana sayfa açılıyor mu?	Evet
Ürün listesi geliyor mu?	Evet
Arama çalışıyor mu?	Evet
Kategori filtreleme çalışıyor mu?	Evet
Ürün detay açılıyor mu?	Evet
AI analiz görünüyor mu?	Evet
Karşılaştırma ekranı çalışıyor mu?	Evet
AI asistan cevap veriyor mu?	Evet
İlaç detay açılıyor mu?	Evet
Bozuk placeholder buton kaldı mı?	Hayır
Kırık görsel var mı?	Hayır
Sağlık uyarısı görünür mü?	Evet
flutter analyze sonucu	Hatasız
flutter test sonucu	Başarılı
Web build / demo build sonucu	Başarılı

11. Final Demo Video Akışı

1. Uygulama açılır.
2. Tıbbi bilgilendirme/disclaimer gösterilir.
3. Ana sayfada ürünler gösterilir.
4. Kullanıcı güneş kremi arar.
5. Ürün detayına girer.
6. İçerik, filtre tipi, alkol/parfüm ve cilt tipi bilgilerini görür.
7. AI analiz kartı gösterilir.
8. Kullanıcı ikinci bir güneş kremiyle karşılaştırma yapar.
9. AI karşılaştırma yorumu gösterilir.
10. Kullanıcı bir ilaç/prospektüs detayını açar.
11. AI asistana basit bir soru sorulur.
12. Uygulamanın tıbbi tavsiye vermediği tekrar vurgulanır.

12. README'ye Eklenecek Sprint 3 Teknik Kapsam Kararı

Sprint 3 Teknik Kapsam Kararı

Sprint 3 sürecinde ekip aktif olarak 3 kişiyle devam ettiği için kapsam final demo önceliğine göre yeniden düzenlenmiştir.

Bu sprintte öncelik; çalışan Flutter MVP, ürün karşılaştırma ekranı, AI analiz/asistan demo akışı, genişletilmiş demo veri seti, final ekran görüntüleri, Sprint Board ve demo videosuna verilmiştir.

FastAPI backend için minimal endpoint yapısı hazırlanmış; PostgreSQL tarafı ise schema/veri modeli seviyesinde ele alınmıştır. Gerçek Gemini API entegrasyonu yetişmediği durumda AI akışı, güvenli

prompt kurallarına sahip kontrollü mock AI yapısı ile temsil edilmiştir.

Favoriler, QR, profil, barkod/OCR ve kişisel cilt profili özellikleri final MVP kapsamı dışında bırakılmıştır.

13. Riskler ve Önlemler

Risk	Etkisi	Önlem
3 kişiye düşen ekip	Teslim kapsamı büyürse yetişmeme riski	Kapsam P0/P1/P2 olarak ayrıldı; final demo önceliklendirildi.
Sağlık alanı hassasiyeti	Yanlış tıbbi yönlendirme algısı	Tanı, tedavi, doz ve kesin güvenlik ifadeleri engellenecek.
Gerçek Gemini yetişmemesi	AI entegrasyonu eksik görünebilir	Mock AI güvenli prompt yapısıyla demo edilecek; gerçek API opsiyonel.
PostgreSQL yetişmemesi	Backend/veritabanı eksik görünebilir	schema.sql ve minimal FastAPI ile teknik niyet gösterilecek.
Placeholder butonlar	Demo sırasında bozuk görünüm	Favori/QR/Profil kaldırılacak veya pasifleştirilecek.
Görsel hataları	Kırık görsel deneyimi	Fallback mekanizması eklenecek.
Commit görünürlüğü	Ekip katkısı belirsiz görünebilir	Her kişi commit, doküman, test notu veya screenshot ile görünür çıktı bırakacak.

14. Teslim Öncesi Kontrol Listesi

- Sprint 3 takım durumu ve rol güncellemesi README'de var.
- Irmak'ın Sprint 3'te ayrıldığı dürüst ve profesyonel şekilde yazıldı.
- Sprint 3 Board güncel ve screenshot README'ye eklendi.
- Final ürün ekran görüntüleri README'ye eklendi.
- Demo video linki README'ye eklendi.
- Sprint Review ve Sprint Retrospective yazıldı.
- Daily Scrum notları katılımcılarla birlikte yazıldı.
- Veri seti hedefi net: 10 güneş kremi + 5 ilaç veya yetişmeyen kısım açıkça belirtildi.
- AI analiz ve AI asistan güvenli dil kullanıyor.
- Uygulama tanı, tedavi, reçete veya doz önerisi vermiyor.
- Favoriler, QR ve profil bozuk şekilde görünmüyor.
- .DS_Store repo takibinden çıkarıldı.
- flutter analyze/test/build sonuçları README'ye yazıldı.
- Backend varsa Swagger screenshot ve çalıştırma komutları eklendi.
- Repo public ve son commitler GitHub'da görünüyor.

15. Sonuç

Sprint 3'te başarı kriteri, backend'in kusursuzluğu değil; çalışan mobil demo, AI kullanımının görünür hale gelmesi, ürün karşılaştırma akışının tamamlanması, güvenli sağlık dili, temiz README, güncel Sprint Board ve maksimum 3 dakikalık final demo videosudur.

Bu planla Pelin AI ve ürün kararlarının teknik sahibi, Seymen Flutter final demo sahibi, Yusuf ise minimal backend/QA/repo temizlik sahibi olarak konumlanır. Böylece Sprint 2'den taşınan işler kontrol altına alınır ve 3 kişilik ekip krizi profesyonel şekilde yönetilmiş olur.

Belge sonu - MediCheck AI Sprint 3 Teknik Plan